

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Курорт 47"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Михальченко Анастасия Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 009044102580a3ce8da3c16f0a67d5d8c5
Владелец: Михальченко Анастасия Викторовна
Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025
Дата утверждения: 05.04.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Курорт 47"	Срок реализации проекта	Этап I(04.10.2022 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Михальченко Анастасия Викторовна	Директор		
Администратор регионального проекта	Милая Алина Игоревна	Заместитель директора		
Целевые группы	Инвесторы			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1.	Задача «Содействие запуску трех проектов всесезонных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.»					
1.1.	Количество дорожных карт проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры	РП	Штука	0	2022	3

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1.	Задача «Содействие запуску трех проектов всесезонных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.»															
1.1.	Количество дорожных карт проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры	РП	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1.	Содействие запуску трех проектов всесезонных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.								
1.1.	Составлены дорожные карты трех проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры (получение разрешительной документации Инвестором (градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство)	X	Штука	0	2022	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Содействие запуску трех проектов всевозможных масштабных туристско-рекреационных комплексов в Ленинградской области к 2025 году.										
1.1.	Составлены дорожные карты трех проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры (получение разрешительной документации Инвестором (градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство)	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Михальченко Анастасия Викторовна - Директор	X	X	X	0,00	Отчет
1.1.	Составлены дорожные карты трех проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры (получение разрешительной документации Инвестором (градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Михальченко Анастасия Викторовна - Директор	X	X	X	0,00	Отчет
1.1.К.1.	Составлена дорожная карта по процедуре получения Инвестором разрешительной документации: градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, - и предварительных технических условий (ТУ) на подключение к инженерным сетям	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Михальченко Анастасия Викторовна	X	X	X	X	Отчет Промежуточный отчет о реализации проекта
1.1.К.2.	Оказано содействие в получении Инвестором разрешительной документации: градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство	X	30.06.2024	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михальченко Анастасия Викторовна	X	X	X	X	Отчет Промежуточный отчет о реализации проекта
1.1.К.3.	Оказано содействие в получении предварительных технических условий (ТУ) на подключение к инженерным сетям	X	30.06.2024	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Отчет Промежуточный отчет о реализации проекта
1.1.К.4.	Составлен промежуточный отчет о проделанной работе в отношении трех проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры по итогам двух кварталов 2024 года	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милая Анна Игоревна	X	X	X	X	Отчет Промежуточный отчет о реализации проекта

1.1.K.5.	Составлен план развития инженерной инфраструктуры	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Отчет Промежуточный отчет о реализации проекта
1.1.K.6.	Составлен итоговый отчет о проделанной работе в отношении трех проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милая Анна Игоревна	X	X	X	X	Отчет Итоговый отчет о реализации проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

Приоритетный проект
"Курорт 47"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального
проекта

Приоритетный проект
"Курорт 47"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024
1	2	3	4	5