

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ленинградская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ленинградская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Цой В.О.	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия		
5.	Руководитель регионального проекта	Чайковский Е.В.	Председатель комитета		
6.	Администратор регионального проекта	Мельникова О.Л.	Первый заместитель председателя комитета		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	58,5000	2024	-	58,9000	59,2000	59,5000	59,8000	60,1000	60,4000	Чайковский Е.В. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Чайковский Е.В. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	58,6000	58,6000	58,6000	58,9000	58,9000	58,9000	58,9000	58,9000	58,9000	58,9000	58,9000	58,9000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	0,0000	8,9000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000	110,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. В Ленинградской области детские школы искусств располагаются в 92 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 5 зданий. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется отремонтировать (реконструировать) 3 здания детских школ искусств. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, а также для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.1 0	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог													
Жители Ленинградской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 1 учреждение.														
1.1 1	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	9,0000	15,000 0	21,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. К 2030 году в Ленинградской области планируется создать 21 детский культурно-просветительский центр. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	Благоустр ойство территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проведение капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. В Ленинградской области 357 учреждений культурно-досугового типа, из них 63 находятся в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках реализации регионального проекта планируется отремонтировать 6,3% от зданий, требующих капитального ремонта. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения учреждений культуры гостями и жителями Ленинградской области.														
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2024	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	7,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. В 2023-2024 годах в Ленинградской области оснащено 2 театра, к концу 2030 года планируется завершить техническое перевооружение еще 5 театров (площадок). Таким образом, к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.														
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта библиотек. В Ленинградской области 382 библиотеки, из них 2 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется отремонтировать 2														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
библиотеки. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для ч посещения библиотек читателями.														
1.5	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. В Ленинградской области музеи располагаются в 245 строениях, из них 128 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется отремонтировать 2 музея. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения музеев гостями и жителями Ленинградской области.														
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2024	-	2,0000	5,0000	8,0000	11,000 0	14,000 0	17,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинградской области 41 музей, из которых в 2023-2024 годах были оснащены 2 музея. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется оснастить 15 музеев. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.														
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному	-	Единица	6,0000	2024	-	9,0000	12,000 0	15,000 0	18,000 0	20,000 0	22,000 0	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	стандарту. Нарастающий итог												услуг	
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. С 2019 по 2024 годы в Ленинградской области создано 6 модельных библиотек; в 2025-2030 годах планируется создать 16 модельных библиотек.														
1.8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	27,0000	2024	-	33,000 0	33,000 0	40,000 0	40,000 0	47,000 0	47,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. С 2019 по 2024 годы в Ленинградской области оснащены 27 детских школ искусств и училищ, в 2025-2030 годах планируется оснастить 20 детских школ искусств. Реализаций мероприятия позволит повысить роль образовательных организаций сферы культуры в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, создаст возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.9	Поощрены дома культуры по итогам проведения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	5,0000	8,0000	11,000 0	14,000 0	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Настоящий итог												работ, услуг	
Жители Ленинградской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн. руб., сельским учреждениям по 3 млн. рублей.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Экспертным советом по программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта" одобрены мероприятия, в которых участвуют учреждения культуры и дополнительного образования Ленинградской области	-	Единица	0,0000	2024	-	200,00 00	200,00 00	200,00 00	200,00 00	200,00 00	200,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Экспертным советом ежегодно одобряется не менее 200 мероприятий в рамках программы "Пушкинская карта", в которых участвуют учреждения культуры и дополнительного образования Ленинградской области.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	76 188,40	430 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	506 778,60
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	76 188,40	430 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	506 778,60
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	68 569,50	430 590,20	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	68 569,50	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	68 569,50	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	76 188,40	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-	0,00	16 948,10	0,00	56 247,30	0,00	0,00	0,00	73 195,40

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	62 295,08	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87 295,08
1.5.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	62 295,08	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87 295,08
1.5.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	62 295,08	25 000,00	-	-	-	
1.5.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 780,00
1.6.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 780,00
1.6.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	31 000,00	-	-	-	-	-	
1.6.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	31 000,00	-	-	-	-	-	
1.6.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	31 000,00	-	-	-	-	-	
1.6.1	<i>Свод бюджетов Муниципальных</i>	0,00	33 780,00	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	20 999,18	58 053,32	66 073,97	66 073,97	77 808,05	77 808,05	116 606,06	116 606,06	177 524,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. В Ленинградской области детские школы искусств располагаются в 92 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 5 зданий. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется отремонтировать (реконструировать) 3 здания детских школ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							искусств. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, а также для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Астрова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	17.02.2025	10	12	Маркова И.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.1.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на проведение работ по	-	15.05.2025	11	13	Маркова И.В.	Прочий тип документа Муниципальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитальному ремонту"						контракт
1.1.4.	Контрольная точка"Работы по капитальному ремонту выполнены"	-	20.11.2025	12	14	Ситникова В.О.	Акт Акты выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	03.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Справка Справка о реализации мероприятия
1.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.15.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.24.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.29.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.33.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.35.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.38.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.39.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.40.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.42.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.43.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.44.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.45.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.46.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.48.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.49.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.1.51.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Проведение капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. В Ленинградской области 357 учреждений культурно-досугового типа, из них 63

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							находятся в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках реализации регионального проекта планируется отремонтировать 6,3% от зданий, требующих капитального ремонта. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения учреждений культуры гостями и жителями Ленинградской области.
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Астрова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.2.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	17.02.2025	05	07	Маркова И.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.2.3.	Контрольная точка"Заключен	-	22.04.2025	06	08	Маркова И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракт на проведение работ по капитальному ремонту"						Муниципальный контракт
1.2.4.	Контрольная точка"Работы по капитальному ремонту выполнены"	-	20.11.2025	07	09	Ситникова В.О.	Акт Акты выполненных работ
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	03.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Справка Справка о реализации мероприятия
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.25.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.32.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.33.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.34.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.2.35.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. В 2023-2024 годах в Ленинградской области оснащено 2 театра, к концу 2030 года планируется завершить техническое перевооружение еще 5 театров (площадок). Таким образом, к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлены результаты распределения средств федерального бюджета"	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	Входящее письмо Входящее письмо
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта "	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	11.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Астрова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета в 2024 году"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Астрова Е.В.	Отчет Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета в 2024 году
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения об использовании субсидии в 2024 году"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Астрова Е.В.	Отчет Отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен фотоотчет за 2024 год"	-	09.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	Прочий тип документа Справочная информация
1.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Полевая С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полевая С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Проведение капитального ремонта библиотек. В Ленинградской области 382 библиотеки, из них 2 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта планируется отремонтировать 2 библиотеки. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для ч посещения библиотек читателями.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Астрова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	17.02.2025	05	07	Маркова И.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.4.3.	Контрольная точка"Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту"	-	22.04.2025	06	08	Маркова И.В.	Прочий тип документа Муниципальный контракт
1.4.4.	Контрольная точка"Работы по капитальному ремонту выполнены"	-	20.11.2025	07	09	Ситникова В.О.	Акт Акты выполненных работ
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	03.12.2025	08	Взаимосвязь с иными	Ситникова В.О.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Справка Справка о реализации мероприятия
1.4.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.17.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.24.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.25.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.4.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситникова В.О.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев,	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Барбот-Де-Марни К.В.	Проведение капитального ремонта региональных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся в региональной и муниципальной собственности"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальных музеев. В Ленинградской области музеи располагаются в 245 строениях, из них 128 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется отремонтировать 2 музея. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для посещения музеев гостями и жителями Ленинградской области.
1.5.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Барбот-Де-Марни К.В.	Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинградской области 41 музей, из которых в 2023-2024 годах были оснащены 2 музея. К 2030 году в рамках регионального проекта планируется оснастить 15 музеев. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.
1.6.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Соглашение о реализации регионального проекта
1.6.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	11.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Барбот-Де-Марни К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета в 2024	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Барбот-Де-Марни К.В.	Отчет об использовании субсидии из федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	году"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджета в 2024 году
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлены результаты распределения средств федерального бюджета"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Барбот-Де-Марни К.В.	Входящее письмо Входящее письмо
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения об использовании субсидии в 2024 году"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Барбот-Де-Марни К.В.	Отчет Отчет учреждения об использовании субсидии
1.6.6.	Контрольная точка"Представлен фотоотчет за 2024 год"	-	09.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Барбот-Де-Марни К.В.	Отчет Фотоотчет
1.6.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.6.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.6.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.6.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.6.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.7.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. С 2019 по 2024 годы в Ленинградской области создано 6 модельных библиотек; в 2025-2030 годах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							планируется создать 16 модельных библиотек.
1.7.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Астрова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.7.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	Постановление Постановление о распределении
1.7.3.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Астрова Е.В.	Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.7.4.	Контрольная точка"Оплата произведенных расходов"	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Астрова Е.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.5.	Контрольная точка"Осуществление мониторинга реализации мероприятия"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Прочий тип документа Информация о реализации мероприятия
1.7.6.	Контрольная точка"Информационное освещение мероприятия"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	Прочий тип документа Опубликование информации в социальных сетях и на сайте комитета
1.7.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полевая С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.15.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.16.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.17.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полевая С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.23.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.7.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полевая С.Н.	
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чайковский Е.В.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. С 2019 по 2024 годы в Ленинградской области оснащены 27 детских школ искусств и училищ, в 2025-2030 годах планируется оснастить 20 детских школ искусств. Реализаций мероприятия позволит повысить роль образовательных организаций сферы культуры в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, создаст возможности для привлечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.8.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	10.02.2025	10	11	Бакуменко О.Г.	Постановление Постановление о распределении субсидии
1.8.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Астрова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.8.3.	Контрольная точка" Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету"	-	03.03.2025	09	12	Астрова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.8.4.	Контрольная точка"Сформирован	-	15.11.2025	11	Взаимосвязь с	Бакуменко О.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реестр муниципальных контрактов (договоров) "				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестр контрактов (договоров)
1.8.5.	Контрольная точка"Осуществление мониторинга реализации мероприятия"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Волошина А.Ю.	Справка Справка о реализации мероприятия
1.8.6.	Контрольная точка"Информационное освещение мероприятия"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	Прочий тип документа Публикация в социальных сетях (на официальном сайте)
1.8.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.19.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.20.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.27.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.28.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.29.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.31.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.32.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.33.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.34.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.35.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.36.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.37.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.39.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.40.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.41.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.42.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.43.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.44.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чайковский Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.45.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.8.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	
1.9.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Жители Ленинградской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по 5 млн. руб., сельским учреждениям по 3 млн. рублей.
1.9.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Жители Ленинградской области получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 1 учреждение.
1.10.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно- просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно- просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. К 2030 году в Ленинградской области планируется создать 21 детский культурно- просветительский центр. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.11.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Экспертным советом по программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта" одобрены мероприятия, в которых участвуют учреждения культуры и дополнительного образования Ленинградской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чайковский Е.В.	Экспертным советом ежегодно одобряется не менее 200 мероприятий в рамках программы "Пушкинская карта", в которых участвуют учреждения культуры и дополнительного образования Ленинградской области.
2.1.1.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка о мероприятиях, согласованных экспертным советом"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Береснева А.А.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка о мероприятиях, согласованных экспертным советом"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Береснева А.А.	Справка Справка
2.1.3.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка о мероприятиях, согласованных экспертным советом"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Береснева А.А.	Справка Справка
2.1.4.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка о мероприятиях, согласованных экспертным советом"	-	22.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Береснева А.А.	Справка Справка
2.1.5.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка о мероприятиях, согласованных экспертным советом"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Береснева А.А.	Справка Справка
2.1.6.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка о	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Береснева А.А.	Справка Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятиях, согласованных экспертным советом"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Цурбан А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	
2.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цурбан А.В.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Экспертным советом по программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта" одобрены мероприятия, в которых участвуют учреждения культуры и дополнительного образования Ленинградской области	15,00	0,00	15,00
10	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	17,00	20,00	37,00
11	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	17,00	20,00	37,00
12	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00
2	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00
3	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
4	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	0,00
5	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	0,00
6	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	17,00	20,00	37,00
7	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	17,00	20,00	37,00
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	17,00	20,00	37,00
9	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00