
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ленинградская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Ленинградская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Цой В.О.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета по сохранению культурного

наследия

Чайковский Е.В.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Мельникова О.Л.Администратор регионального проекта Первый заместитель председателя комитета

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

культуры в Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

культуры в Ленинградской области"

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 5,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

15,0000 2020

0,0000 12,0000 15,0000 25,0000 26,0000 37,0000 39,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 5,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

Единица 39,0000

38,00

00

38,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году для

жителей сельских

населенных

пунктов

Ленинградской

области

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет проведения

работ по

капитальному

ремонту 4 сельских

культурно –

досуговых

объектов.

 Обновление домов

культуры позволит

повысить качество

предоставляемых

услуг и увеличить

число посетителей

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- 4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурно-

досуговых

учреждений.

1.2

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

 В 2019 году

приобретено 2

автоклуба.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

обеспечивает

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организацию

познавательного

досуга для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2018

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов и

общественно-

значимые

консультации.

Нарастающим

итогом увеличение

граждан,

получивших

доступ к  услугам

культуры составит

не менее 600

человек.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 5,0

000

6,0

000

Стандарт

модельной

библиотеки

предусматривает

скоростной

Интернет, доступ к

современным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2017

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отечественным

информационным

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

печати (Elibrary,

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), создание

точек доступа к

НЭБу и

электронной

библиотеке

диссертаций, а

также организацию

современного

комфортного

библиотечного

пространства, что

позволит создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,

переформатировав
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования. В

период реализации

проекта

планируется

участие

Ленинградской

области в

конкурсном отборе

заявок субъектов

на создание

модельных

муниципальных

библиотек.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2023 года

в Ленинградской

области будет

реконструирована

муниципальная

детская школа

искусств.  Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

реконструкции

здания с целью его

передачи детской

школе искусств в

оперативное

управление.

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Ленинградской

области будут

оснащены 2

региональный

музея - филиалы

ГБУК ЛО

«Музейное

агентство»:- 2023

год - Тихвинский

мемориальный

филиал

государственного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджетного

учреждения

культуры

Ленинградской

области «Музейное

агентство» -

государственный

дом-музей

Н.А.Римского-

Корсакова.

 Оснащение музеев

позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений.

1.6

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К 2024 году будет

оснащено 2

региональных

театра

Ленинградской

области,

расположенных в

крупных городах.

 Оснащение

театров,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 18,

000

0

18,

000

0

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 27

образовательных

учреждениях в

сфере культуры

(детские школы

искусств по видам

искусств и

училищ) (далее -

образовательными

учреждениями)

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

Оснащение

каждого

образовательного

учреждения в

сфере культуры

зависит от

реализации

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2018

- -27,

000

0

27,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ в связи с

чем для отбора

получателей

субсидии

учитывается  такой

критерий как число

 реализуемых

дополнительных

предпрофессиональ

ных программ.

Предусмотрено

согласование

перечней

приобретаемых

 музыкальных

инструментов,

оборудования и

учебных

материалов

образовательных

учреждениий

Минкультуры

России.   Объем

финансирования из

обласного бюджета

определяется  в

соответствии с

заявкой,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отобранной для

предоставления

субсидий и

предельным

уровнем

софинансирования

муниципального

образования на

основании порядка

предоставления и

распределения

субсидий из

областного

бюджета

Ленинградской

области бюджетам

муниципальных

образований

Ленинградской

области на

государственную

поддержку отрасли

культуры в

муниципальных

образованиях

Ленинградской

области,

утверждённым
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Постановлением

Правительства

Ленинградской

области от

14.11.2013 № 404

(ред. от

30.12.2022) "О

государственной

программе

Ленинградской

области "Развитие

культуры в

Ленинградской

области".

Результат -

улучшение

качества учебного

процесса для

одаренных детей, а

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

на 3% за счет

расширения

перечня

реализуемых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительных

предпрофессиональ

ных и

общеразвивающих

программ в

области искусств, и

учебных

дисциплин, в том

числе

интерактивной

направленности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

0,000,00 0,000,00 49 502,71 49 502,710,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 49 502,71 49 502,710,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 49 502,71 49 502,710,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 49 502,71 49 502,710,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 49 502,71 49 502,710,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 49 502,71 49 502,710,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,0013 014,08 0,00 13 014,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,0013 014,08 0,00 13 014,080,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,0013 014,08 0,00 13 014,080,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,006 000,00 0,00 6 000,000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,006 000,00 0,00 6 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,006 000,00 0,00 6 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

10 000,0015 000,00 5 000,005 000,00 0,00 35 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

10 000,0015 000,00 5 000,005 000,00 0,00 35 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

10 000,0015 000,00 5 000,005 000,00 0,00 35 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

10 000,0015 000,00 5 000,005 000,00 0,00 35 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

10 000,0015 000,00 5 000,005 000,00 0,00 35 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

10 000,0015 000,00 5 000,005 000,00 0,00 35 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

138 000,000,00 92 000,000,00 0,00 672 626,53442 626,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

138 000,000,00 92 000,000,00 0,00 672 626,53442 626,53

бюджет субъекта1.4.1.1.

138 000,000,00 92 000,000,00 0,00 672 626,53442 626,53

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

138 000,000,00 92 000,000,00 0,00 672 626,53442 626,53

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

138 000,000,00 92 000,000,00 0,00 672 626,53442 626,53

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

138 000,000,00 92 000,000,00 0,00 672 626,53442 626,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.5

0,000,00 0,000,00 35 820,90 63 320,9027 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 35 820,90 63 320,9027 500,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 35 820,90 63 320,9027 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.6

0,000,00 0,000,00 22 599,40 56 049,9033 450,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 22 599,40 56 049,9033 450,50

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 22 599,40 56 049,9033 450,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.7

0,000,00 60 394,7868 077,02 0,00 184 903,6056 431,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 60 394,7868 077,02 0,00 184 903,6056 431,80

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 60 394,7868 077,02 0,00 184 903,6056 431,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 50 000,0068 077,02 0,00 174 508,8256 431,80

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 50 000,0068 077,02 0,00 174 508,8256 431,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 50 000,0068 077,02 0,00 174 508,8256 431,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

86 091,10 15 000,00 157 394,78 148 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

560 008,83 107 923,01 1 074 417,72

86 091,10 148 000,0015 000,00 157 394,78 560 008,83 107 923,01 1 074 417,72

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 502,71

49 502,7149 502,7149 502,710,000,00

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 35 820,90 35 820,90 35 820,90 35 820,90

35 820,90

35 820,9035 820,9035 820,9035 820,9035 820,90

1.6. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 22 599,40 22 599,40 22 599,40 22 599,40

22 599,40

22 599,4022 599,4022 599,4022 599,4022 599,40

1.7. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

ИТОГО:

0,00 0,00 58 420,30 58 420,30 58 420,30 58 420,30

107 923,01

107 923,0

1

107 923,0

1

107 923,0

1

58 420,3058 420,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

В 2024 году для жителей

сельских населенных

пунктов Ленинградской

области доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет проведения работ по

капитальному ремонту 4

сельских культурно –

досуговых объектов.

 Обновление домов

культуры позволит

повысить качество

предоставляемых услуг и

увеличить число

посетителей культурно-

досуговых учреждений.

Маркова И.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии муниципальному

образованию Ленинградской

области"

Соглашение Соглашение

-

Маркова И.В.

15.02.2024

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту

учреждений культуры"

Прочий тип документа

Контракты/договора

-

Маркова И.В.

15.04.2024

12 15 ЕИС-

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС МНП-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга Акт Акты выполненных

-

Маркова И.В.

27.12.2024

13 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

 В 2019 году приобретено 2

автоклуба. Комплектация

специализированного

автотранспорта

обеспечивает концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организацию

познавательного досуга для

Мельникова

О.Л.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов и общественно-

значимые консультации.

Нарастающим итогом

увеличение граждан,

получивших доступ к

услугам культуры составит

не менее 600 человек.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Разработан

проект изменений в Порядок по

отбору"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ситникова

В.О.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведены Отчет ОтчетСитникова

30.05.2022

05 Взаимо АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия"

-

В.О.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

план мероприятий "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ситникова

В.О.

30.05.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистечка

я отчетность

отрасли"

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия"

Отчет Отчет

-

Ситникова

В.О.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Подготовлен

план мероприятий"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ситникова

В.О.

01.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.2.6

Контрольная точка "Изменения в

Порядок утверждены"

Постановление

Постановление

-

Ситникова

В.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.2.7

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации Региональных

проектов"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен

план мероприятий"

Справка Справка

-

Мельникова

О.Л.

20.07.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен Справка Справка

-

Мельникова

20.07.2023

Взаимо Взаимо АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

план мероприятий" О.Л.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведены

мероприятия"

Справка Справка

-

Мельникова

О.Л.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

мероприятия"

Справка Справка

-

Мельникова

О.Л.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации РП"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Подготовлен

план мероприятий"

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Мельникова

О.Л.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Подготовлен

план мероприятий"

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Мельникова

О.Л.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС МНП-

1.2.18

Контрольная точка "Проведены Отчет Отчет

-

Мельникова

27.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия" О.Л.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Проведены

мероприятия"

Отчет Отчет

-

Мельникова

О.Л.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

Стандарт модельной

библиотеки

предусматривает

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

научного и

Полевая С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных),

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организацию

современного комфортного

библиотечного

пространства, что позволит

создать дискуссионные

клубы, консультационные

пункты и лектории для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования. В период

реализации проекта

планируется участие

Ленинградской области в

конкурсном отборе заявок

субъектов на создание

модельных муниципальных

библиотек.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

02 АИС

"Статистичес

кая

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетность

отрасли"

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

01.01.2021

01 03 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

01.02.2021

02 05 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

01.03.2021

03 06 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

01.09.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

01.10.2021

06 04 --

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

01.01.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Виленская Е.К.

21.01.2022

02 05 АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

-

1.3.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Виленская Е.К.

15.02.2022

03 07 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Осуществлена оплата

произведенных расходов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

15.09.2022

05 04 АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отрасли"

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Полевая С.Н.

05.10.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.14

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.3.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации региональных

проектов"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

результаты конкурсного отбора"

Протокол Протокол

-

Полевая С.Н.

09.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2022 году"

Отчет Отчет

-

Полевая С.Н.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Полевая С.Н.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.21

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Справка Справка

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.3.22

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления межбюджетных

трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Полевая С.Н.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации РП"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.25

Контрольная точка "Утверждены

результаты конкурсного отбора

на 2024 год"

Протокол Протокол

-

Полевая С.Н.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.3.28

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2023 года в

Ленинградской области

будет реконструирована

муниципальная детская

школа искусств.  Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются творчески

одаренные дети, в том

числе расширить площади

для ведения

образовательной

деятельности путем

реконструкции здания с

целью его передачи детской

школе искусств в

оперативное управление.

Ситникова

В.О.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Мельникова

О.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Ситникова

В.О.

25.04.2021

14 06 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ситникова

В.О.

30.04.2021

13 25 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Справка

-

Ситникова

В.О.

16.08.2021

13 25 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.6

Контрольная точка "Техническая Справка Справка

-

Ситникова

31.12.2021

Взаимо Взаимо АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %", значение:

0.0000

В.О.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Ситникова

В.О.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

 

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

 

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Виленская Е.К.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашение

-

Ситникова

В.О.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

28.12.2022

27 33 АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

-

1.4.13

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении графика выполнения

мероприятия"

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятия"

Отчет Отчет

-

Цап А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.4.16

Контрольная точка "Проведена

оплата работ"

Справка Справка

-

Александрова

Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.4.17

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Статистичес

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

кая

отчетность

отрасли"

1.4.18

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Справка Справка

-

Ситникова

В.О.

12.01.2023

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка

"Осуществлено частичное

перечисление денежных средств"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ситникова

В.О.

17.07.2023

34 06 АИС-

1.4.22

Контрольная точка "Проверка

подключения инженерных сетей

комитетом государственного

строительного надзора и

государтсвенной экспертизы

Ленинградской области"

Акт Акт

-

Цап А.В.

05.12.2023

06 45 АИС-

1.4.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Александрова

Т.А.

27.12.2023

25 07 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Справка Справка

-

Енокаев Е.К.

27.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Статистичес

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

кая

отчетность

отрасли"

1.4.25

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.4.26

Контрольная точка

"Осуществлено перечисление

денежных средств"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Фокина А.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АЦК-

Финансы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.27

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Ситникова

В.О.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.4.28

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Ситникова

В.О.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации РП"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Передача

здания пользователю в

оперативное управление"

Акт Акт

-

Ситникова

В.О.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка

"Торжественное открытие

здания"

Прочий тип документа

Сообщение об открытии

-

Ситникова

В.О.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ИС МНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС МНП-

1.5

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года в

Ленинградской области

будут оснащены 2

региональный музея -

филиалы ГБУК ЛО

«Музейное агентство»:-

2023 год - Тихвинский

мемориальный филиал

государственного

Зиньковская

В.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетного учреждения

культуры Ленинградской

области «Музейное

агентство» -

государственный дом-музей

Н.А.Римского-Корсакова.

 Оснащение музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений.

вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

17.07.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены Справка Справка

-

Барбот-Де-

04.12.2023

Взаимо Взаимо АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Марни К.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

18.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.5.5

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения"

Отчет Отчет

-

Зиньковская

В.С.

27.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Зиньковская

В.С.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

-

Зиньковская

В.С.

15.02.2024

03 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

04.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

18.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

27.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К 2024 году будет оснащено

2 региональных театра

Ленинградской области,

расположенных в крупных

городах. Оснащение

театров, находящихся в

городах с численностью

населения более 300 тыс.

человек, позволит

модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

Полевая С.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

1.6.1

Контрольная точка "Направлена

заявка в Министерство культуры

РФ на потребность в

оборудовании "

Заявка Заявка

-

Полевая С.Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.6.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Оплата

произведенных расходов"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Астрова Е.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет

-

Полевая С.Н.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Справка Справка

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.6.7

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.02.2024

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

оплата по Соглашению"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

05.04.2024

04 07 --

1.6.11

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Астрова Е.В.

20.10.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 27

образовательных

учреждениях в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам искусств

и училищ) (далее -

образовательными

учреждениями)  путем

оснащения музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами. Оснащение

каждого образовательного

учреждения в сфере

культуры зависит от

реализации

образовательных программ

в связи с чем для отбора

получателей субсидии

учитывается  такой

Бакуменко

О.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

критерий как число

реализуемых

дополнительных

предпрофессиональных

программ. Предусмотрено

согласование перечней

приобретаемых

 музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

образовательных

учреждениий

Минкультуры России.

 Объем финансирования из

обласного бюджета

определяется  в

соответствии с заявкой,

отобранной для

предоставления субсидий и

предельным  уровнем

софинансирования

муниципального

образования на основании

порядка предоставления и

распределения субсидий из

областного бюджета

Ленинградской области

бюджетам муниципальных

образований

Ленинградской области на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную

поддержку отрасли

культуры в муниципальных

образованиях

Ленинградской области,

утверждённым

Постановлением

Правительства

Ленинградской области от

14.11.2013 № 404 (ред. от

30.12.2022) "О

государственной программе

Ленинградской области

"Развитие культуры в

Ленинградской области".

Результат - улучшение

качества учебного процесса

для одаренных детей, а

также увеличение числа

учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры на 3% за счет

расширения перечня

реализуемых

дополнительных

предпрофессиональных и

общеразвивающих

программ в области

искусств, и учебных

дисциплин, в том числе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интерактивной

направленности.

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Бакуменко

О.Г.

05.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.7.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Бакуменко

О.Г.

31.12.2020

07 01 --

1.7.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

01.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

01.01.2021

Взаимо

связь с

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Волошина

А.Ю.

14.01.2021

02 04 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

20.02.2021

03 09 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

15.11.2021

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

29.12.2021

09 06 --

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

 

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.10

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

 

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.11

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Бакуменко

31.12.2021

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документаО.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Бакуменко

О.Г.

25.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АИС-

1.7.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

25.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

-

Бакуменко

О.Г.

01.06.2022

02 09 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.15

Контрольная точка "Утвержден

перечень получателей

межбюджетного трансферта на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов "

Протокол Протокол

-

Бакуменко

О.Г.

06.07.2022

07 11 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.16

Контрольная точка "Перечень

музыкальных инструментов,

современного оборудования и

учебной литериатуры направленв

Минестерство культуры России"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Бакуменко

О.Г.

11.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.7.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

26.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отрасли"

1.7.18

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.7.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

-

Бакуменко

О.Г.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

данных"

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

10.01.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

данных"

-

1.7.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

08.02.2023

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

15.02.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

15.11.2023

05 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.7.24

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.7.25

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.26

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.7.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Бакуменко

О.Г.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации РП"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.29

Контрольная точка

"Сформирован фотоотчет 2019

года"

Отчет Отчет

-

Бакуменко

О.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.30

Контрольная точка

"Сформирован фотоотчет 2021

года"

Отчет Отчет

-

Бакуменко

О.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.31

Контрольная точка

"Сформирован фотоотчет 2023

Отчет Отчет

-

Бакуменко

О.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.32

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-



Участники регионального проекта

0

81

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чайковский Е. В. Председатель комитета - 10

2 Администратор регионального

проекта

Мельникова О. Л. Первый заместитель

председателя комитета

Цой В. О. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 20

4 Участник Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркова И. В. Главный специалист Ситникова В. О. 10

6 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

7 Участник регионального

проекта

Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Маркова И. В. Главный специалист Ситникова В. О. 10

9 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мельникова О. Л. Первый заместитель

председателя комитета

Цой В. О. 10



11 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Мельникова О. Л. Первый заместитель

председателя комитета

Цой В. О. 20

13 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полевая С. Н. Консультант Цурбан А. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

17 Участник регионального

проекта

Полевая С. Н. Консультант Цурбан А. В. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситникова В. О. Начальник отдела Чайковский Е. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

21 Участник регионального

проекта

Ситникова В. О. Начальник отдела Чайковский Е. В. 20

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зиньковская В. С. Главный инженер - 10



23 Участник регионального

проекта

Барбот-Де-Марни К. В. Начальник отдела Цой В. О. 20

24 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

25 Участник регионального

проекта

Зиньковская В. С. Главный инженер - 10

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полевая С. Н. Консультант Цурбан А. В. 20

27 Участник регионального

проекта

Митина И. А. Главный специалист Цурбан А. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Полевая С. Н. Консультант Цурбан А. В. 20

30 Участник регионального

проекта

Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 20

31 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20

33 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

34 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

35 Участник регионального Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20



проекта


