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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ленинградская область)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ленинградская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Ленинградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Цой В.О.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета по сохранению культурного

наследия

Чайковский Е.В.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Мельникова О.Л.Администратор регионального проекта Первый заместитель председателя комитета

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

культуры в Ленинградской области"

Региональные проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

культуры в Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

сферы культуры,

повысивших квалификацию

на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

(чел.), нарастающим итогом

470,0000 2020

0,0000 160,000

0

470,000

0

942,000

0

1 452,0

000

1 962,0

000

2 472,0

000

ЧеловекФП АИС

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 21,0000 42,0000 61,0000 82,0000

ЕдиницаФП АИС

--

2.2.

Количество реализованных

проектов, в том числе в

рамках грантовой поддержки

некоммерческих

организаций, направленных

на укрепление российской

гражданской идентичности

на основе

духовнонравственных и

0,0000 2018

0,0000 6,0000 12,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ЕдиницаРП АИС

«Статистическ

ая отчетность

отрасли»

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

культурных ценностей

народов Российской

Федерации

2.3.

Количество реализованных

всероссийских и

международных творческих

проектов в области

музыкального, театрального

и изобразительного

искусства

0,0000 2018

0,0000 6,0000 12,0000 19,0000 27,0000 34,0000 39,0000

ЕдиницаРП АИС

«Статистическ

ая отчетность

отрасли»   вот

эта система

--

2.4.

Количество врученных

стипендий и грантов

творческим деятелям и

любительским творческим

коллективам

0,0000 2018

0,0000 35,0000 70,0000 106,000

0

141,000

0

177,000

0

214,000

0

ЕдиницаРП АИС

«Статистическ

ая отчетность

отрасли»

--

2.5.

Количество реализованных

выставочных проектов

федеральных и региональных

музеев в Ленинградской

области

0,0000 2018

0,0000 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000

ЕдиницаРП АИС

"Статистическ

ая отчетность

отрасли"

--

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

315,0000 2020

0,0000 126,000

0

315,000

0

504,000

0

1 836,0

000

3 709,0

000

4 389,0

000

ЧеловекФП АИС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов сферы культуры,

повысивших квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим

итогом

1 962,

0000

1 967,

0000

2 032,

0000

2 142,

0000

2 212,

0000

2 262,

0000

Человек 2 472,0000

2 467,

0000

2 427,

0000

2 337,

0000

2 262,

0000

2 262,

0000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

61,00

00

61,00

00

82,00

00

82,00

00

82,00

00

82,00

00

Единица 82,0000

82,00

00

82,00

00

82,00

00

82,00

00

82,00

00

ФП

2.2. Количество реализованных проектов, в том

числе в рамках грантовой поддержки

некоммерческих организаций, направленных

на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовнонравственных

и культурных ценностей народов Российской

Федерации

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Единица 18,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

РП

2.3. Количество реализованных всероссийских и

международных творческих проектов в

области музыкального, театрального и

изобразительного искусства

34,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

Единица 39,0000

38,00

00

37,00

00

37,00

00

35,00

00

34,00

00

РП

2.4. Количество врученных стипендий и грантов

творческим деятелям и любительским

творческим коллективам

177,0

000

177,0

000

177,0

000

177,0

000

208,0

000

208,0

000

Единица 214,0000

214,0

000

210,0

000

210,0

000

210,0

000

210,0

000

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.5. Количество реализованных выставочных

проектов федеральных и региональных музеев

в Ленинградской области

10,00

00

10,00

00

10,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Единица 12,0000

12,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

РП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

3 709,

0000

3 709,

0000

3 709,

0000

3 909,

0000

3 909,

0000

4 109,

0000

Человек 4 389,0000

4 389,

0000

4 389,

0000

4 389,

0000

4 209,

0000

4 209,

0000

ФП



6

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Повышена

квалификация

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры на базе

Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры

Единиц

а

- 160

,00

00

470

,00

00

942

,00

00

1 4

52,

000

0

На базе 15

творческих вузов -

Российской

академии музыки

имени Гнесиных,

Российского

института

театрального

искусства -

ГИТИС,

Всероссийского

государственного

института

кинематографии

имени

С.А.Герасимова,

Академии Русского

балета им.

А.Я.Вагановой,

Московской

государственной

академии

хореографии,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1 9

62,

000

0

2 4

72,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Саратовской

государственной

консерватории им.

Л.В.Собинова,

Санкт-

Петербургского

государственного

академического

института

живописи,

скульптуры и

архитектуры

им.И.Е.Репина,

Дальневосточного

и Красноярского

государственных

институтов

искусств, Санкт-

Петербургского,

Краснодарского,

Московского,

Кемеровского,

Челябинского,

Пермского

государственных

институтов

культуры созданы

Центры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры,

оснащенные

современным

оборудованием.

Центрами будут

разработаны и

реализованы

инновационные

программы

дополнительного

профессионального

образования по

всем

специальностям и

направлениям

подготовки в

области искусств и

культуры, в том

числе в области

современного

менеджмента с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использованием

дистанционных

технологии,

стажировочных

площадок с

приглашением

деятелей культуры,

ведущих

специалистов

отрасли.

В период

реализации

проекта работники

государственных и

муниципальных

учреждений

получают

возможность

повысить

квалификацию на

базе созданных

Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадров в сфере

культуры

Ленинградской

области.

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

14,

000

0

К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 28 сельским

учреждениям

культуры (по 7

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям, на

которые можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -21,

000

0

28,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оргтехнику.

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2.2

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

.

Челове

к

- - - 14,

000

0

28,

000

0

К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 54

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -40,

000

0

54,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

работников

сельских

учреждений

культуры (в 2021 и

2022 годах по 14

работников, в 2023

году - 12

работников и в

2024 году - 14

работников).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуры.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2.3

Реализованы

выставочные проекты

федеральных и

региональных музеев

в Ленинградской

области

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Для достижения

результата

регионального

проекта в

Ленинградской

области будут

проведены

художественные,

историко-

художественные

выставки из

собрания

Государственного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Эрмитажа, в целях

популяризации

памятников

истории культуры,

обеспечения

доступа населения

к  культурному

наследию, а также

реализации

программ,

направленных на

укрепление

единства нации,

духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание

С 2019 по 2024

года на территории

Выборгского

муниципального

района

Ленинградской

области

государственным

бюджетным

учреждением

культуры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ленинградской

области

«Выставочный

центр «Эрмитаж-

Выборг» будет

организовано и

проведено 12

выставок (2

выставки

ежегодно)

2.4

Реализованы

творческие проекты

некоммерческих

организаций,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

Единиц

а

- 6,0

000

6,0

000

6,0

000

-

 

 Мероприятие

реализуется в

рамках

государственной

программы

Ленинградской

области «Развитие

культуры в

Ленинградской

области»

осуществляется

государственная

поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и ремесел

организаций в

сфере реализации

проектов развития

и поддержки

народного

творчества.

                            С

2019 по 2024 года

будет выделено не

менее 36 грантов

некоммерческим

организациям,

направленные на

поддержку

творческих

проектов для

укрепления

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации,

включая

мероприятия,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленные на

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства

2.5

Реализованы

всероссийские и

международные

творческие проекты в

области

музыкального,

театрального и

изобразительного

искусства

Единиц

а

- 6,0

000

6,0

000

7,0

000

8,0

000

 

Ежегодно в

Ленинградской

области будет

реализовано не

менее 6

крупномасштабных

фестивальных

проекта. К 2024

году будет

реализовано не

менее 36

крупномасштабных

фестивалей.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -7,0

000

5,0

000

-

2.6

Вручены стипендии Едини

- 35,

000

35,

000

36,

000

35,

000

Данный результат Оказание

0,0000 2018

- -36,

000

37,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и гранты творческим

деятелям и

любительским

творческим

коллективам

ца

0 0 0 0

включает в себя

реализацию 3

мероприятий:

1)  ежегодная

выплата 31

стипендии

учащимся и

студентам

образовательных

учреждений сферы

культуры

Ленинградской

области. Оценка

успехов

претендентов на

стипендию

проводится в

соответствии с

«Показателями

оценки успехов

учащихся и

студентов

образовательных

учреждений  сферы

культуры

Ленинградской

области» при

выдвижении их на

услуг

(выполне

ние

работ)

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стипендию в

соответствии  с

Распоряжением

комитета по

культуре

Ленинградской

области № 01-04/17

-87 от 17 апреля

2017 года  «О

стипендии

комитета по

культуре

Ленинградской

области по

поддержке

молодых

дарований –

учащихся и

студентов

образовательных

учреждений сферы

культуры

Ленинградской

области»;

2) ежегодное

предоставление 2

грантов

победителям
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурса

профессионального

мастерства «Звезда

культуры».

В результате

конкурсного

отбора выявляются

победители в

номинациях

«Лучший

народный

коллектив

самодеятельного

художественного

творчества года» и

«Лучший детский

коллектив

самодеятельного

художественного

творчества года»,

которым

оказывается

грантовая

поддержка;

3) ежегодная

грантовая

поддержка

коллективов,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имеющих звание

«Заслуженный

коллектив

народного

творчества (2019 -

2 коллектива, 2020

- 2 коллектива,

2021 - 3

коллектива, 2022 -

2 коллектива, 2023

- 3 коллектива).

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Проведена программа

«Волонтеры

культуры»

Челове

к

- 126

,00

00

189

,00

00

189

,00

00

1 3

32,

000

0

      В

Ленинградской

области будет

осуществлено

привлечение

добровольцев в

программу

"Волонтеры

культуры", в т.ч. в

сфере сохранения

культурного

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1 8

73,

000

0

680

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наследия народов

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

1 750,000,00 2 030,000,00 1 750,00 7 280,001 750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 750,000,00 2 030,000,00 1 750,00 7 280,001 750,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 750,000,00 2 030,000,00 1 750,00 7 280,001 750,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 2 030,000,00 0,00 2 030,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 2 030,000,00 0,00 2 030,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 2 030,000,00 0,00 2 030,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

1 050,000,00 980,000,00 1 050,00 3 980,00900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 050,000,00 980,000,00 1 050,00 3 980,00900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 050,000,00 980,000,00 1 050,00 3 980,00900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы выставочные проекты

федеральных и региональных музеев в

Ленинградской области

1.3

20 000,000,00 20 000,000,00 20 000,00 80 000,0020 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

20 000,000,00 20 000,000,00 20 000,00 80 000,0020 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 000,000,00 20 000,000,00 20 000,00 80 000,0020 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы творческие проекты

некоммерческих организаций,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

1.4

0,000,00 3 228,520,00 0,00 3 228,520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 3 228,520,00 0,00 3 228,520,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 3 228,520,00 0,00 3 228,520,00

бюджеты государственных1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



27

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы всероссийские и

международные творческие проекты в

области музыкального, театрального и

изобразительного искусства

1.5

27 700,000,00 27 700,000,00 27 700,00 110 800,0027 700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

27 700,000,00 27 700,000,00 27 700,00 110 800,0027 700,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

27 700,000,00 27 700,000,00 27 700,00 110 800,0027 700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вручены стипендии и гранты творческим

деятелям и любительским творческим

коллективам

1.6

3 477,000,00 4 477,000,00 5 477,00 17 908,004 477,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

3 477,000,00 4 477,000,00 5 477,00 17 908,004 477,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

3 477,000,00 4 477,000,00 5 477,00 17 908,004 477,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

2 000,000,00 3 640,000,00 4 000,00 12 640,003 000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

2 000,000,00 3 640,000,00 4 000,00 12 640,003 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

2 000,000,00 3 640,000,00 4 000,00 12 640,003 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Организовано и проведено присуждение

стипендий учащимся и студентам

образовательных учреждений в сфере

культуры Ленинградской области

2.1

0,00279,00 0,00279,00 0,00 558,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00279,00 0,00279,00 0,00 558,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00279,00 0,00279,00 0,00 558,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выделены гранты некоммерческим

организациям в сфере реализации

проектов развития и поддержки народного

творчества

2.2

0,003 494,68 0,003 493,45 0,00 6 988,130,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,003 494,68 0,003 493,45 0,00 6 988,130,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,003 494,68 0,003 493,45 0,00 6 988,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выделены гранты любительским

творческим коллективам  Ленинградской

области

2.3

0,002 640,00 0,002 640,00 0,00 5 280,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,002 640,00 0,002 640,00 0,00 5 280,000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,002 640,00 0,002 640,00 0,00 5 280,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

1.

0,002 640,00 0,002 640,00 0,00 5 280,000,00

местным бюджетам2.3.1.1.

1.4.

0,002 640,00 0,002 640,00 0,00 5 280,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.3.1.2.

0,002 640,00 0,002 640,00 0,00 5 280,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы масштабные фестивальные

проекты Ленинградской области

2.4

0,0027 700,00 0,0027 700,00 0,00 55 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,0027 700,00 0,0027 700,00 0,00 55 400,000,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,0027 700,00 0,0027 700,00 0,00 55 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Организованы и проведены выставочные

проекты ведущих федеральных и

региональных музеев на территории

Ленинградской области

2.5

0,0020 000,00 0,0020 000,00 0,00 40 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

0,0020 000,00 0,0020 000,00 0,00 40 000,000,00

бюджет субъекта2.5.1.1.

0,0020 000,00 0,0020 000,00 0,00 40 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

54 112,45 54 113,68 58 415,52 53 977,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

54 827,00 55 977,00 331 422,65

54 112,45 53 977,0054 113,68 58 415,52 54 827,00 55 977,00 331 422,65

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00

1 750,00

1 750,001 750,001 750,001 750,001 750,00

1.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00

1 050,00

1 050,001 050,001 050,001 050,001 050,00

1.3. Реализованы выставочные проекты

федеральных и региональных музеев в

Ленинградской области

5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

20 000,00

20 000,0020 000,0015 000,0015 000,0015 000,00

1.4. Реализованы творческие проекты

некоммерческих организаций,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы всероссийские и

международные творческие проекты в

области музыкального, театрального и

изобразительного искусства

0,00 0,00 27 700,00 27 700,00 27 700,00 27 700,00

27 700,00

27 700,0027 700,0027 700,0027 700,0027 700,00

1.6. Вручены стипендии и гранты

творческим деятелям и любительским

0,00 0,00 1 977,00 2 977,00 3 977,00 3 977,00

5 477,00

5 477,005 477,005 477,004 977,003 977,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

творческим коллективам

ИТОГО:

5 000,00 7 800,00 37 477,00 43 477,00 44 477,00 44 477,00

55 977,00

55 977,0055 977,0050 977,0050 477,0049 477,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Повышена

квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры"

На базе 15 творческих вузов

- Российской академии

музыки имени Гнесиных,

Российского института

театрального искусства -

ГИТИС, Всероссийского

государственного

института кинематографии

имени С.А.Герасимова,

Академии Русского балета

им. А.Я.Вагановой,

Московской

государственной академии

хореографии, Саратовской

государственной

консерватории им.

Л.В.Собинова, Санкт-

Петербургского

государственного

академического института

живописи, скульптуры и

архитектуры

Стром Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

им.И.Е.Репина,

Дальневосточного и

Красноярского

государственных

институтов искусств,

Санкт-Петербургского,

Краснодарского,

Московского,

Кемеровского,

Челябинского, Пермского

государственных

институтов культуры

созданы Центры

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры,

оснащенные современным

оборудованием. Центрами

будут разработаны и

реализованы

инновационные программы

дополнительного

профессионального

образования по всем

специальностям и

направлениям подготовки в

области искусств и

культуры, в том числе в

области современного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менеджмента с

использованием

дистанционных

технологии,

стажировочных площадок с

приглашением деятелей

культуры, ведущих

специалистов отрасли.

В период реализации

проекта работники

государственных и

муниципальных

учреждений получают

возможность повысить

квалификацию на базе

созданных Центров

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры

Ленинградской области.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Стром Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отрасли"

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Стром Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Стром Е.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Стром Е.В.

01.02.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.9

Контрольная точка "Мониторинг

промежуточных результатов

обучения, сформированный по

результатам информации,

полученной от Центров

непрерывного обучения"

Отчет Отчет

-

Стром Е.В.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.1.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.12

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отрасли"

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Стром Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

05.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

промежуточных результатов

обучения, сформированный по

результатам информации,

полученной от Центров

непрерывного обучеия"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Списки обучающихся

-

Стром Е.В.

04.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Письма

-

Стром Е.В.

18.03.2024

04 08 --

1.1.22

Контрольная точка "Мониторинг

промежуточных результатов

обучения, сформированный по

результатам информации,

полученной от Центров

непрерывного обучения"

Прочий тип документа

Справка

-

Стром Е.В.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Списки обучающихся

-

Стром Е.В.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 28

сельским учреждениям

культуры (по 7 ежегодно).

Денежные поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям, на

которые можно будет

приобрести звуковое,

световое оборудование,

музыкальные инструменты

и оргтехнику. Мероприятие

призвано повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

Бакуменко

О.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Бакуменко

О.Г.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

02.06.2021

01 05 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

30.09.2021

03 04 АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

29.10.2021

05 06 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.5

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичек

ая отчетность

отрасли"

-

2.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Виленская Е.К.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Справка Справка

-

Бакуменко

О.Г.

01.02.2022

03 02 АИС

"Статистичес

кая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

отчетность

отрасли"

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.11

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

31.12.2022

02 07 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичек

ая отчетность

отрасли"

-

2.1.18

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.1.20

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.02.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

-

Бакуменко

О.Г.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Астрова Е.В.

05.04.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.1.26

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 54

работников сельских

учреждений культуры (в

2021 и 2022 годах по 14

работников, в 2023 году -

12 работников и в 2024 году

- 14 работников). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

Бакуменко

О.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работникам сельских

учреждений культуры.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

02.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

25.07.2021

02 03 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

22.09.2021

08 09 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.4

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Статистичес

кая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетность

отрасли"

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Виленская Е.К.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Бакуменко

О.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчтетность

отрасли"

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.2.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

01 08 АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

-

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

31.12.2022

02 06 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.13

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

04 АИС

"Статистичес

кая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетность

отрасли"

2.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Виленская Е.К.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Бакуменко

О.Г.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.2.17

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.2.18

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.2.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.02.2024

04 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

-

Бакуменко

О.Г.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Астрова Е.В.

05.04.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.24

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.2.25

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.26

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Реализованы

выставочные проекты

федеральных и региональных

музеев в Ленинградской области"

Для достижения результата

регионального проекта в

Ленинградской области

будут проведены

художественные, историко-

художественные выставки

из собрания

Государственного

Эрмитажа, в целях

популяризации памятников

истории культуры,

обеспечения доступа

населения к  культурному

наследию, а также

реализации программ,

направленных на

укрепление единства

нации, духовно-

нравственное и

патриотическое воспитание

С 2019 по 2024 года на

территории Выборгского

муниципального района

Ленинградской области

государственным

бюджетным учреждением

Савченков

В.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры Ленинградской

области «Выставочный

центр «Эрмитаж-Выборг»

будет организовано и

проведено 12 выставок (2

выставки ежегодно)

2.3.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Представлен  

-

Барбот-Де-

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Марни К.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены  

-

Барбот-Де-

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Марни К.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.10.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", Единица

Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность"

-

2.3.18

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Савченков

В.К.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.3.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Савченков

В.К.

05.10.2023

07 02 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)"

2.3.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

01.11.2023

01 10 АИС-

2.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Савченков

В.К.

05.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

08.12.2023

10 09 АИС-

2.3.26

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.27

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.3.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Савченков

В.К.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ИС УБП

(АЦК-

Планировани

е)

-

2.3.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.30

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

2.3.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

01.11.2024

08 12 --

2.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Савченков

В.К.

05.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.3.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

09.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.34

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Реализованы

творческие проекты

некоммерческих организаций,

           Мероприятие

реализуется в рамках

государственной

Полевая С.Н.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Статистичес

кая

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленные на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел"

программы Ленинградской

области «Развитие

культуры в Ленинградской

области» осуществляется

государственная поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в сфере

реализации проектов

развития и поддержки

народного творчества.

                                С 2019 по

2024 года будет выделено

не менее 36 грантов

некоммерческим

организациям,

направленные на

поддержку творческих

проектов для укрепления

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел,

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетность

отрасли"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержку

изобразительного искусства

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

01.09.2021

01 05 --

2.4.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Реализованы

всероссийские и международные

творческие проекты в области

музыкального, театрального и

изобразительного искусства"

 

Ежегодно в Ленинградской

области будет реализовано

не менее 6

крупномасштабных

фестивальных проекта. К

2024 году будет

реализовано не менее 36

крупномасштабных

фестивалей.

Цурбан А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Стром Е.В.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.5.4

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отрасли"

2.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Протокол Протокол

-

Астрова Е.В.

31.12.2022

04 03 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.5.9

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.5.10

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Полевая С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.5.13

Контрольная точка "Утверждены Справка Справка

-

Астрова Е.В.

10.05.2023

08 09 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

2.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.05.2023

01 09 АИС-

2.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

27.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.5.16

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.17

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Справка Справка

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Астрова Е.В.

27.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.5.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.02.2024

06 09 ИС УБП

(АЦК-

Планировани

е)

-

2.5.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо Входящее

письмо

-

Цурбан А.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.22

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

27.12.2024

07 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.23

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.24

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.6

Результат "Вручены стипендии и

гранты творческим деятелям и

любительским творческим

коллективам"

Данный результат включает

в себя реализацию 3

мероприятий:

1)  ежегодная выплата 31

стипендии учащимся и

студентам образовательных

учреждений сферы

культуры Ленинградской

области. Оценка успехов

претендентов на стипендию

проводится в соответствии

с «Показателями оценки

успехов учащихся и

студентов образовательных

учреждений  сферы

культуры Ленинградской

области» при выдвижении

их на стипендию в

соответствии  с

Распоряжением комитета по

культуре Ленинградской

области № 01-04/17-87 от

17 апреля 2017 года  «О

стипендии комитета по

культуре Ленинградской

области по поддержке

молодых дарований –

учащихся и студентов

Бакуменко

О.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

учреждений сферы

культуры Ленинградской

области»;

2) ежегодное

предоставление 2 грантов

победителям конкурса

профессионального

мастерства «Звезда

культуры».

В результате конкурсного

отбора выявляются

победители в номинациях

«Лучший  народный

коллектив самодеятельного

художественного

творчества года» и

«Лучший детский

коллектив самодеятельного

художественного

творчества года», которым

оказывается грантовая

поддержка;

3) ежегодная грантовая

поддержка коллективов,

имеющих звание

«Заслуженный коллектив

народного творчества

(2019 - 2 коллектива, 2020 -

2 коллектива, 2021 - 3

коллектива, 2022 - 2
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коллектива, 2023 - 3

коллектива).

2.6.1

Контрольная точка

"Муниципальное задание на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Справка Справка

-

Бакуменко

О.Г.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

15.11.2021

13 12 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

01.12.2021

11 14 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Справка Справка

-

Бакуменко

О.Г.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.5

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

14 16 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.6

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

14 15 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Ананьин В.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.8

Контрольная точка Справка Справка

-

Астрова Е.В.

21.02.2022

Взаимо 08 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Муниципальное задание на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

2.6.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Справка Справка

-

Бакуменко

О.Г.

01.09.2022

08 14 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

31.12.2022

13 16 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.6.12

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Ананьин В.С.

31.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

2.6.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

-

Ананьин В.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АЦК-

Планировани

е

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.15

Контрольная точка

"Муниципальное задание на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.6.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

-

Бакуменко

О.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.6.18

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Ананьин В.С.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.20

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

2.6.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Ананьин В.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ИС УБП

(АЦК-

Планировани

е)

-

2.6.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение

-

Астрова Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ИС УБП

(АЦК-

Планировани

е)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

-

Бакуменко

О.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Астрова Е.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Ананьин В.С.

27.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.26

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.27

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Митина И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Результат "Проведена программа

«Волонтеры культуры»"       В Ленинградской

области будет осуществлено

привлечение добровольцев

в программу "Волонтеры

культуры", в т.ч. в сфере

сохранения культурного

наследия народов

Российской Федерации

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

25.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АИС

"Статистичес

кая

отчтеность

отрасли"

-

3.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.10.2022

05 01 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" отрасли"

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

3.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

12.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АИС-

3.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

17.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

12.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

3.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

3.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

3.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

19.08.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

3.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

05.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

3.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

02.12.2024

07 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.22

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

111

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чайковский Е. В. Председатель комитета - 10

2 Администратор регионального

проекта

Мельникова О. Л. Первый заместитель

председателя комитета

Цой В. О. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

7 Участник регионального

проекта

Митина И. А. Главный специалист Цурбан А. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20



11 Участник регионального

проекта

Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

13 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Митина И. А. Главный специалист Цурбан А. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20

Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Савченков В. К. Главный специалист Барбот-Де-Марни К. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

19 Участник регионального

проекта

Савченков В. К. Главный специалист Барбот-Де-Марни К. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Барбот-Де-Марни К. В. Начальник отдела Цой В. О. 20

Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов и ремесел

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полевая С. Н. Консультант Цурбан А. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Полевая С. Н. Консультант Цурбан А. В. 10



Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цурбан А. В. Начальник отдела Чайковский Е. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Цурбан А. В. Начальник отдела Чайковский Е. В. 20

25 Участник регионального

проекта

Митина И. А. Главный специалист Цурбан А. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

27 Участник регионального

проекта

Астрова Е. В.  Начальник отдела-главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 0

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стром Е. В. Ведущий специалист Цурбан А. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Стром Е. В. Ведущий специалист Цурбан А. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

31 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

Проведена программа «Волонтеры культуры»

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барбот-Де-Марни К. В. Начальник отдела Цой В. О. 20

33 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

34 Участник регионального Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30



проекта

35 Участник регионального

проекта

Барбот-Де-Марни К. В. Начальник отдела Цой В. О. 20

Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20

37 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

38 Участник регионального

проекта

Бакуменко О. Г. Консультант Цурбан А. В. 20

39 Участник регионального

проекта

Митина И. А. Главный специалист Цурбан А. В. 10

40 Участник регионального

проекта

Ананьин В. С. Главный специалист Ситникова В. О. 10

41 Участник регионального

проекта

Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 10


