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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Ленинградская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Ленинградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Цой В.О.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета по сохранению культурного

наследия

Чайковский Е.В.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Мельникова О.Л.Администратор регионального проекта Первый заместитель председателя комитета

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

культуры в Ленинградской области"

Региональные проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Развитие

культуры в Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности

0,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000

ЕдиницаРП АИС

"Статистическ

ая отчетность

отрасли"

--

1.2.

Количество созданных

виртуальных концертных

залов

0,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ЕдиницаРП АИС

"Статистическ

ая отчетность

отрасли"

--

1.3.

Количество созданных

виртуальных концертных

залов (федеральное значение)

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаРП АИС

"Статистическ

ая отчетность

отрасли"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

РП

1.2. Количество созданных виртуальных

концертных залов

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

РП

1.3. Количество созданных виртуальных

концертных залов (федеральное значение)

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом)

.. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

С 2019 по 2024

годы открыто 500

виртуальных

концертных залов

в 500 городах

Российской

Федерации (по 80

залов ежегодно в

2019 - 2023 гг., 100

- в 2024 г.).

Определение типа

и

месторасположени

я создания

виртуального

концертного зала

будет определяться

на основании

правил. Создание

виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурному

достоянию

максимальному

количеству

граждан России из

самых отдаленных

городов.

Типовой комплект

оборудования

определяется

исходя из

количества

посадочных мест в

помещении

виртуального

концертного зала.

В Ленинградской

области в 2022

году будет создан 1

виртуальный

концертный зал за

счет средств

федерального

бюджета.

1.2

Создан виртуальный

концертный  зал.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

-

 На площадках

учреждений

культуры (домах

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры,

библиотеках,

музеях) создано 3

виртуальных

концертных зала,

оснащенных

мультимедийным

оборудованием и

скоростным

Интернетом,

формат которых

позволит в онлайн

режиме обеспечить

жителям участие в

знаковых

региональных

культурных

мероприятиях. В

основе концертных

программ лежит

видеозапись или

онлайн трансляция.

В результате

реализации

мероприятия

широкая аудитория

жителей

Ленинградской

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

приобщается к

лучшим образцам

академической

музыки,

сформировано

единое культурное

пространство,

созданы условия

для реализации

творческих сил и

их развития, а

также увеличена

аудитория

слушателей

концертов, что

является

предпосылкой

развития

концертной (в том

числе гастрольной)

деятельности

учреждений на

территории

Ленинградской

области.

1.3

Создан мультимедиа- Едини

- 1,0 2,0 3,0 4,0

 С 2019 по 2024 год Оказание

0,0000 2018

- -5,0 6,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гид по экспозициям и

выставочным

проектам, при

посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности

. Нарастающий итог

ца

000 000 000 000

будет  создано 6

мультимедиа-гидов

по экспозиции

(выставочному

проекту), при

посещении

которых возможно

получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности.

Выставочные

проекты для

создания гидов

дополненной

реальности

отобраны из

расчета их

востребованности

и популярности.

Музеи и

выставочные

пространства

получили

возможность

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействовать

со своими

посетителями и

рассказывать об

объектах

культурного

наследия в формате

дополненной

реальности.

Жители

Ленинградской

области получили

возможность

современного

формата

взаимодействия с

музейными

предметами, что

способствует росту

популярности

музеев, в том числе

среди детей.

Использование

Платформы с

применением

технологии

дополненной

реальности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит вывести

деятельность

музеев на новый

уровень:

обеспечить доступ

граждан к

уникальным

коллекциям

государственных

музеев

Ленинградской

области, улучшит

коммуникацию

музеев с

посетителями,

которые смогут

получить

интересующие их

сведения об

экспонате,

используя

собственное

привычное

устройство –

мобильный

телефон или

планшетный ПК.

Особенно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

актуально

применения

данного подхода в

условиях

исторических

интерьеров и

ограниченного

экспозиционного

пространства.

Также у музеев

появляется

возможность

выводить

экспозицию в

формате

реставрационных

фотовыставок с

использованием

технологий

дополненной

реальности в

общественное

городское

пространство

(пешеходные зоны,

парки, скверы и

т.д.), что расширит

доступ аудитории к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

музейным фондам.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий (количество

залов нарастающим итогом).

1.1

5 700,000,00 0,000,00 0,00 5 700,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 700,000,00 0,000,00 0,00 5 700,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 700,000,00 0,000,00 0,00 5 700,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

5 700,000,00 0,000,00 0,00 5 700,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

5 700,000,00 0,000,00 0,00 5 700,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

5 700,000,00 0,000,00 0,00 5 700,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан виртуальный концертный  зал1.2

0,001 000,00 1 000,001 000,00 0,00 3 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,001 000,00 1 000,001 000,00 0,00 3 000,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,001 000,00 1 000,001 000,00 0,00 3 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан мультимедиа-гид по экспозициям

и выставочным проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии дополненной

реальности

1.3

1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00 6 000,001 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00 6 000,001 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00 6 000,001 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 700,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 000,00 1 000,00 14 700,00

2 000,00 6 700,002 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 14 700,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

(количество залов нарастающим итогом).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан виртуальный концертный  зал

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Создан мультимедиа-гид по экспозициям

и выставочным проектам, при

посещении которых возможно

получение информации о произведениях

с использованием технологии

дополненной реальности

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

ИТОГО:

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом)."

С 2019 по 2024 годы

открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500

городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг.,

100 - в 2024 г.).

Определение типа и

месторасположения

создания виртуального

концертного зала будет

определяться на основании

правил. Создание

виртуальных концертных

залов обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству

граждан России из самых

отдаленных городов.

Типовой комплект

оборудования определяется

Маврина И.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исходя из количества

посадочных мест в

помещении виртуального

концертного зала.

В Ленинградской области в

2022 году будет создан 1

виртуальный концертный

зал за счет средств

федерального бюджета.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Виленская Е.К.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Виленская Е.К.

15.02.2022

02 03 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

Справка Справка

-

Маврина И.В.

01.08.2022

05 04 АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица

1.1.4

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Маврина И.В.

01.09.2022

03 01 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Справка Справка

-

Маврина И.В.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Осуществлено информационное

освещение мероприятия",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маврина И.В.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации регионального

проекта"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

09.02.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

результаты конкусрного отбора

на 2023 год"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Маврина И.В.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет Отчет

-

Маврина И.В.

09.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Информационное освещение

мероприятия"

Справка Справка

-

Маврина И.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Маврина И.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

реализации РП"

Соглашение Соглашение

-

Волошина

А.Ю.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

результаты конкурсного отбора

на 2024 год"

Протокол Протокол

-

Маврина И.В.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.1.20

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ИСМНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИСМНП" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создан виртуальный

концертный зал"

 На площадках учреждений

культуры (домах культуры,

библиотеках, музеях)

создано 3 виртуальных

концертных зала,

оснащенных

мультимедийным

оборудованием и

скоростным Интернетом,

формат которых позволит в

онлайн режиме обеспечить

жителям участие в

знаковых региональных

культурных мероприятиях.

В основе концертных

программ лежит

видеозапись или онлайн

трансляция.

В результате реализации

мероприятия широкая

аудитория жителей

Ленинградской области

приобщается к лучшим

Цурбан А.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образцам академической

музыки, сформировано

единое культурное

пространство, созданы

условия для реализации

творческих сил и их

развития, а также увеличена

аудитория слушателей

концертов, что является

предпосылкой развития

концертной (в том числе

гастрольной) деятельности

учреждений на территории

Ленинградской области.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Цурбан А.В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Цурбан А.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт

-

Цурбан А.В.

21.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Цурбан А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка  

-

Цурбан А.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Цурбан А.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Цурбан А.В.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Цурбан А.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Цурбан А.В.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Цурбан А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Астрова Е.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

30.06.2021

01 04 --

1.2.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

21.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

информационное освещение

мероприятия", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Митина И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Цурбан А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создан мультимедиа-

гид по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной

реальности "

 С 2019 по 2024 год будет

создано 6 мультимедиа-

гидов по экспозиции

(выставочному проекту),

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности.

Выставочные проекты для

создания гидов

дополненной реальности

отобраны из расчета их

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

востребованности и

популярности. Музеи и

выставочные пространства

получили возможность

взаимодействовать со

своими посетителями и

рассказывать об объектах

культурного наследия в

формате дополненной

реальности. Жители

Ленинградской области

получили возможность

современного формата

взаимодействия с

музейными предметами, что

способствует росту

популярности музеев, в том

числе среди детей.

Использование Платформы

с применением технологии

дополненной реальности

позволит вывести

деятельность музеев на

новый уровень: обеспечить

доступ граждан к

уникальным коллекциям

государственных музеев

Ленинградской области,

улучшит коммуникацию

музеев с посетителями,

которые смогут получить
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интересующие их сведения

об экспонате, используя

собственное привычное

устройство – мобильный

телефон или планшетный

ПК.

Особенно актуально

применения данного

подхода в условиях

исторических интерьеров и

ограниченного

экспозиционного

пространства. Также у

музеев появляется

возможность выводить

экспозицию в формате

реставрационных

фотовыставок с

использованием технологий

дополненной реальности в

общественное городское

пространство (пешеходные

зоны, парки, скверы и т.д.),

что расширит доступ

аудитории к музейным

фондам.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

30.03.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

31.08.2021

02 03 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

01.09.2021

04 01 АИС

"Статистичес

кая

отчетность

отрасли"

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.07.2022

04 01 --

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

31.07.2022

02 03 --

1.3.19

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Статистичес

кая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетность

отрасли"

1.3.20

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Алексеева А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.3.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

05.10.2023

02 09 АИС-

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка

-

Савченков

В.К.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.28

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Справка Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС-

1.3.29

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

27.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИСМНП-

1.3.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ИС УБП ЛО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.32

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Справка

-

Барбот-Де-

Марни К.В.

07.10.2024

07 11 --

1.3.33

Контрольная точка "Мониторинг

результатов национального

проекта Культура и фиксация

полученных сведений в

ИСМНП"

Отчет Отчет

-

Борисова С.Р.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС МНП-

1.3.34

Контрольная точка Отчет Отчет

-

Барбот-Де-

02.12.2024

06 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Марни К.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка

-

Савченков

В.К.

10.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка

"Осуществление мониторинга

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Справка

-

Волошина

А.Ю.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

47

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чайковский Е. В. Председатель комитета - 10

2 Администратор регионального

проекта

Мельникова О. Л. Первый заместитель

председателя комитета

Цой В. О. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Астрова Е. В. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Чайковский Е. В. 10

4 Участник Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маврина И. В. Начальник отдела Чайковский Е. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Маврина И. В. Начальник отдела Чайковский Е. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30

8 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

Создан виртуальный концертный зал

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цурбан А. В. Начальник отдела Чайковский Е. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Цурбан А. В. Начальник отдела Чайковский Е. В. 10



Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной реальности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барбот-Де-Марни К. В. Начальник отдела Цой В. О. 10

12 Участник регионального

проекта

Барбот-Де-Марни К. В. Начальник отдела Цой В. О. 10

13 Участник регионального

проекта

Савченков В. К. Главный специалист Барбот-Де-Марни К. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Борисова С. Р. Ведущий специалист Маврина И. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Волошина А. Ю. Ведущий специалист Ситникова В. О. 30


