

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Мельникова Ольга Львовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00b74274b0f335162cc8f440ce7cc05acb
 Владелец: Чайковский Евгений Валерьевич
 Действителен: с 19.06.2024 по 12.09.2025
 Дата подписания: 12.03.2025

Дата утверждения паспорта: 24.03.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Чайковский Евгений Валерьевич	Председатель комитета	
Руководитель регионального проекта	Мельникова Ольга Львовна	Первый заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Ананьев Виктор Сергеевич	Главный специалист	
Целевые группы	Подведомственные учреждения Учреждения культуры		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры в Ленинградской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры»												
1.1.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии	РП	Процент	8,76	2022	8,29	8,29	8,01	8,01	7,73	7,73	7,44	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры»														
1.1.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,29

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры														
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами	X	Единица	3	2022	3	4	2	1	2	2	2	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии
1.1.1.	Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых проведены работы по капитальному ремонту в текущем году	X	ед	7	2022	5	5	3	1	2	2	2			
1.1.2.	Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту														

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры	674 406,88	530 000,00	186 637,30	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	3 041 044,18
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	638 255,62	487 600,00	171 706,30	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 797 561,92
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	638 255,62	487 600,00	171 706,30	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 797 561,92
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	674 406,88	530 000,00	186 637,30	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	3 041 044,18
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры	0,00	166 398,00	270 825,00	X	X	X	X	437 223,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	166 398,00	270 825,00	X	X	X	X	437 223,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами	14 249,20	X	X	X	X	X	X	14 249,20
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 249,20	X	X	X	X	X	X	14 249,20
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.5.	Выполнены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области (в том числе выполнено обследование и проведены проектные работы)	X	20 000,00	30 000,00	0,00	X	X	X	50 000,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	20 000,00	30 000,00	0,00	X	X	X	50 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00

1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		881 297,18	886 369,20	677 847,90	116 666,70	638 000,00	638 000,00	638 000,00	4 476 180,98
Бюджет субъекта Российской Федерации		827 018,62	827 998,00	647 531,30	105 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	4 147 547,92
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		867 047,98	699 971,20	377 022,90	116 666,70	638 000,00	638 000,00	638 000,00	3 974 708,78
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры												
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами	0,00	0,00	27 581,82	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	154 000,00	154 000,00
1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры	0,00	0,00	2 277,84	2 277,84	7 356,24	23 916,24	57 036,24	122 279,90	138 839,90	166 439,90	216 561,50	487 600,00
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	166 398,00
1.4.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами												
1.5.	Выполнены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области (в том числе выполнено обследование и проведены проектные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	29 859,66	90 277,84	95 356,24	111 916,24	145 036,24	210 279,90	226 839,90	254 439,90	380 561,50	827 998,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры										
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	933 664,60	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	192 641,10	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту
1.1.К.1.	Утверждено распределение субсидии	X	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Областной закон
1.1.К.2.	Утвержден Перечень объектов культуры	X	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Ананий Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии	X	04.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.4.	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4.	Предоставлен промежуточный отчет об использовании субсидии	X	15.10.2024	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.5.	Заключены контракты на проведение работ	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.6.	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.1.K.6.	Осуществлена оплата выполненных работ	X	28.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.7.	Заключены договора на проведение строительного контроль	X	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	169 971,20	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту
1.1.K.1.	Актуализирован Перечень объектов культуры на 2025-2027 годы	X	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Ананьин Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии	X	17.02.2025	1.1.K.2.	1.1.K.3.	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Проведен мониторинг заключения контрактов на проведение работ	X	21.07.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Осуществлена оплата выполненных работ	X	26.12.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.5.	Проведен мониторинг заключения договоров на проведение строительного контроля	X	11.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.6.	Осуществлен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года	X	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маркова Инна Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	190 385,60	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту

1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	116 666,70	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	88 000,00	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	88 000,00	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Маркова Инна Васильевна - Главный специалист	X	X	X	88 000,00	Отчет Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	3 041 044,18	<p>Отчет</p> <p>Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры.</p> <p>Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные, монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники.</p> <p>Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".</p>
------	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	--------------	--

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	674 406,88	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.2.К.1.	Утверждены Перечень объектов культуры и распределение субсидии	X	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ананьин Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии	X	04.03.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Предоставлен годовой отчет об использовании субсидии	X	28.12.2024	1.2.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет

1.2.К.4.	Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девятино, ул. Школьная, д. 6"	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.5.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девятино, ул. Школьная, д. 6"	X	28.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2.К.6.	Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девятино, ул. Школьная, д. 6"	X	28.12.2024	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.7.	Заключены контракты (дополнительное соглашение к контракту) на проведение работ по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.9.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.8.	Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. N 29"	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.10.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.9.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)	X	28.12.2024	1.2.К.7.	1.2.К.11.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2.К.10.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. N 29"	X	28.12.2024	1.2.К.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.2.К.1 1.	Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотек и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)	X	28.12.2024	1.2.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.1 2.	Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения)	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.14.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.1 3.	Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново"	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.15.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.1 4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения)"	X	28.12.2024	1.2.К.12.	1.2.К.16.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2.К.1 5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново"	X	28.12.2024	1.2.К.13.	1.2.К.26.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2.К.1 6.	Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения)"	X	28.12.2024	1.2.К.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.1 7.	Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.19.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)

1.2.К.1 8.	Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	X	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.20.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.1 9.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а	X	28.12.2024	1.2.К.17.	1.2.К.21.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2.К.2 0.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	X	28.12.2024	1.2.К.18.	1.2.К.22.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2.К.2 1.	Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а	X	28.12.2024	1.2.К.19.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.2 2.	Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	X	28.12.2024	1.2.К.20.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.2 3.	Получено разрешение на ввод объекта "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а" в эксплуатацию	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2 4.	Получено заключение о соответствии объекта "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а" требованиям проектной документации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.2 5.	Получено заключение о соответствии объекта "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)" требованиям проектной документации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Заключение

1.2.К.2 6.	Осуществлено финансирование строительства объекта "Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново" в рамках контракта и предусмотренных лимитов финансирования	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.2 7.	Получено разрешение на ввод объекта по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)" в эксплуатацию	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2 8.	Получено разрешение на ввод объекта "Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения)"	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2 9.	Получено разрешение на ввод объекта "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея" в эксплуатацию	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3 0.	Получено заключение о соответствии объекта "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея" требованиям проектной документации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Заключение
1.2.К.3 1.	Получено разрешение на ввод объекта "Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6"	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3 2.	Осуществлено финансирование объекта "Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. N 29 в рамках заключенного контракта и предусмотренных лимитов финансирования	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.1.	Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, г Приморск, аллея Пушкинская	Место	150	109 280,46	Отчет

1.2.2.	Строительство культурно-досугового центра, II этап, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1а	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл. Гатчинский м.р-н, г.п. Тайцкое, гп Тайцы	Место	200	86 068,26	Отчет
1.2.3.	Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл. Тосненский м.р-н, г.п. Красноборское, гп Красный Бор	Место	150	161 382,42	Отчет
1.2.4.	Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл. Тосненский м.р-н, г Никольское, пр-кт Советский	Человек	280	80 420,71	Отчет
1.2.5.	Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл. Всеволожский м.р-н, с.п. Новодевяткинское, д Новое Девяткино, ул Школьная	Место	600	77 255,03	Отчет

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	530 000,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.2.К.1.	Актуализирован Перечень объектов культуры на 2025-2027 годы	X	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ананьин Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии	X	17.02.2025	1.2.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Соглашение

1.2.К.3.	Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года	X	07.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2025 года	X	02.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6.	Осуществлена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на текущий финансовый год	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.1.	Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл. Приозерский м.р-н, с.п. Сосновское, п Сосново, ул Связи	Человек	200	310 000,00	Отчет

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	186 637,30	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.2.1.	Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. N 29	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Сертолово, мкр. Сертолово-1, ш Восточно-Выборгское	Человек	490	566 637,30	Отчет

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	--

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	550 000,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	--

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	550 000,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	--

1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ситникова Виктория Олеговна - Начальник отдела	X	X	X	550 000,00	<p>Отчет</p> <p>Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований. В Ленинградской области планируется создать 7 объектов культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры.</p> <p>Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные, монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники.</p> <p>Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".</p>
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	--

1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Черныш Татьяна Алексеевна - Главный специалист	X	X	X	437 223,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности Ленинградской области. В рамках мероприятия создаются объекты культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения государственных учреждений культуры. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Черныш Татьяна Алексеевна - Главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности Ленинградской области. В рамках мероприятия создаются объекты культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения государственных учреждений культуры. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.3.К.1.	Утвержден Перечень объектов культуры	X	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ананьин Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление

1.3.К.2.	Закупка по объекту "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории" включена в план-график закупок	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.3.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.3.	Заключены контракты на проведение работ по объекту "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории	X	29.11.2024	1.3.К.2.		Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.3.К.4.	Получено разрешение на строительство объекта "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Черныш Татьяна Алексеевна - Главный специалист	X	X	X	166 398,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности Ленинградской области. В рамках мероприятия создаются объекты культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения государственных учреждений культуры. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.3.К.1.	Актуализирован Перечень объектов культуры на 2025-2027 годы	X	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ананьин Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Закупка на выполнение работ включена в план-график закупок	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.3.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.3.	Заключен контракт на проведение работ	X	17.07.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Государственный контракт

1.3.К.4.	Произведена частичная оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту по объекту	X	26.12.2025	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.5.	Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.6.	Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2025 года	X	02.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Черныш Татьяна Алексеевна - Главный специалист	X	X	X	270 825,00	Отчет Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности Ленинградской области. В рамках мероприятия создаются объекты культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения государственных учреждений культуры. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
1.3.1.	Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музей-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории	01.01.2025	31.12.2026	X	X	Цап Алла Владимировна	Ленинградская обл, Кировский м.р-н, г Кировск	Человек	300	437 223,00	Отчет
1.4.	Выполнены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области (в том числе выполнено обследование и проведены проектные работы)	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	50 000,00	Отчет Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтно-реставрационные работы

1.4.	Выполнены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области (в том числе выполнено обследование и проведены проектные работы) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	20 000,00	Отчет Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтно-реставрационные работы
1.4.K.1.	Актуализирован Перечень объектов культуры на 2025-2027 годы	X	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ананьин Виктор Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.2.	Закупка на выполнение работ включена в план-график закупок	X	15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.K.3.	Заключен государственный контракт (основной подряд)	X	17.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.4.K.4.	Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года	X	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.5.	Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2025 года	X	02.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.6.	Произведена частичная оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту по объекту	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цап Алла Владимировна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.	Выполнены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области (в том числе выполнено обследование и проведены проектные работы) в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	30 000,00	Отчет Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтно-реставрационные работы
1.4.	Выполнены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности Ленинградской области (в том числе выполнено обследование и проведены проектные работы) в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	0,00	Отчет Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтно-реставрационные работы