

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Волкова Светлана Анатольевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00e8a21dc8d39b53aeb2193b88fcb9815
 Владелец: Цой Владимир Олегович
 Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025
 Дата подписания: 01.04.2025

Дата утверждения паспорта: 08.04.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев"		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2028
Куратор регионального проекта	Лазарева Галина Ефимовна		Заместитель председателя	
Руководитель регионального проекта	Волкова Светлана Анатольевна		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Калинина Ирина Владимировна		Главный инженер	
Целевые группы	Государственные организации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры в Ленинградской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие культуры	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Повышение популяризации объектов культурного наследия»									
1.1.	Количество посетителей в стационарных условиях ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	РП	Единица	204 487	2024	214 705	238 323	281 221	351 526
1.2.	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2021	100	100	100	-

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Повышение популяризации объектов культурного наследия»															
1.1.	Количество посетителей в стационарных условиях ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	214 705
1.2.	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Повышение популяризации объектов культурного наследия												
1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области	X	Единица	0	2022	2	1	1	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество посетителей в стационарных условиях ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

1.1.1.	Произведена замена существующих автобусных павильонов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье»	X	шт	0	2022	56	-	-	-			
1.1.2.	Произведена замена шумозащитных экранов на 6 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» вблизи музея-усадьбы «Приютино»	X	пог м	0	2022	130	-	-	-			
1.1.3.	Завершены мероприятия по строительству парковок и устройству пешеходных переходов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье»	X	Объект	0	2022	-	3	-	-			
1.1.4.	Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье»	X	км; ³ тыс м	0	2022	-	-	43,8	-			
1.1.5.	Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будут созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным фондам Ленинградской области. Планируется ремонт, в также установка 56 автобусных павильонов на автомобильной дороге "Санкт-Петербург- Морье", строительство парковок и устройств пешеходных переходов, в том числе замена шумозащитных экранов.											
1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	X	Единица	30	2024	30	30	30	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество посетителей в стационарных условиях ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»
1.2.1.	Проведены работы по модернизации имущественных комплексов, благоустройству территорий, разработке проектно-сметной документации и обеспечению ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни	X	Объект	8	2024	8	-	-	-			
1.2.2.	Проведены мероприятия по модернизации имущественных комплексов, благоустройству территорий, разработке проектно-сметной документации и обеспечению ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни	X	Объект	7	2024	-	7	-	-			
1.2.3.	Проведены мероприятия по модернизации имущественных комплексов, благоустройству территорий, разработке проектно-сметной документации и обеспечению ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	X	Объект	4	2024	-	-	4	-			
1.2.4.	Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будет осуществляться модернизация имущественного комплекса, а также планируется благоустройство территорий, создание (обновление) экспозиций и материально-техническое оснащение музейных комплексов ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни"											
1.3.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации	X	Единица	0	2024	1	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года
1.3.1.	Разборка сруба, замена дефектной части и сборка сруба колокольни	X	ед	1	2024	1	-	-	-			
1.3.2.	Разборка сруба, замена дефектной части и сборка сруба церкви Рождества Богородицы	X	ед	1	2024	1	-	-	-			
1.3.3.	Количество объектов культурного наследия федерального значения, на которых проведены работы по реставрации											

1.4.	Созданы музейные комплексы в субъектах Российской Федерации	X	Единица	0	2024	1	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года
1.4.1.	Количество объектов культурного наследия, по которым проведены работы по сохранению объектов культурного наследия	X	ед	0	2022	45	-	-	-			
1.4.2.	Количество объектов, по которым разработана проектная документация	X	ед	0	2024	1	-	-	-			
1.4.3.	Количество мероприятий по созданию комплекса. Реализованы мероприятия Сохранение объектов культурного наследия входящих в мемориальные комплексы Дороги Жизни, а также зеленого Пояса Славы находящихся на территории Ленинградской области											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение популяризации объектов культурного наследия	645 800,00	1 724 255,32	1 348 837,21	0,00	3 718 892,53
1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области	231 000,00	488 000,00	1 120 000,00	X	1 839 000,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	231 000,00	488 000,00	1 120 000,00	X	1 839 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	115 500,00	229 360,00	481 600,00	X	826 460,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	61 900,00	1 236 255,32	228 837,21	X	1 526 992,53
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	61 900,00	1 236 255,32	228 837,21	X	1 526 992,53
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	30 950,00	581 040,00	98 400,00	X	710 390,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.3.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации	180 000,00	X	X	X	180 000,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	180 000,00	X	X	X	180 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	90 000,00	X	X	X	90 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	0,00

1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00
1.4.	Созданы музейные комплексы в субъектах Российской Федерации	172 900,00	X	X	X	172 900,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	172 900,00	X	X	X	172 900,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	86 450,00	X	X	X	86 450,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		645 800,00	1 724 255,32	1 348 837,21	0,00	3 718 892,53
Бюджет субъекта Российской Федерации		645 800,00	1 724 255,32	1 348 837,21	0,00	3 718 892,53
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение популяризации объектов культурного наследия												
1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	84 000,00	170 300,00	191 300,00	211 800,00	230 800,00
1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00
1.3.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	180 000,00
1.4.	Созданы музейные комплексы в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	26 200,00	26 200,00	86 450,00	172 900,00
ИТОГО:		0,00	0,00	61 900,00	68 100,00	68 100,00	103 100,00	134 300,00	187 100,00	318 400,00	339 400,00	470 150,00	645 600,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение популяризации объектов культурного наследия										
1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	1 839 000,00	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будут созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным фондам Ленинградской области. Планируется ремонт, в том числе установка 56 автобусных павильонов на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Морье", строительство парковок и устройств пешеходных переходов, в том числе замена шумозащитных экранов.

1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	231 000,00	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будут созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным фондам Ленинградской области. Планируется ремонт, в том числе установка 56 автобусных павильонов на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Морье", строительство парковок и устройств пешеходных переходов, в том числе замена шумозащитных экранов.
1.1.K.1.	Утверждены перечни мероприятий транспортной составляющей создания музейных комплексов	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Проведен мониторинг выполненных работ	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Проведен мониторинг выполненных работ	X	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цой Владимир Олегович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.6.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.7.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Денис Станиславович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	488 000,00	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будут созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным фондам Ленинградской области. Планируется ремонт, в также установка 56 автобусных павильонов на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Морье", строительство парковок и устройств пешеходных переходов, в том числе замена шумозащитных экранов.

1.1.	Созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным комплексам Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	1 120 000,00	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будут созданы условия для обеспечения комфортности и доступности передвижения к музейным фондам Ленинградской области. Планируется ремонт, в также установка 56 автобусных павильонов на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Морье", строительство парковок и устройств пешеходных переходов, в том числе замена шумозащитных экранов.
1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	1 526 992,53	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будет осуществляется модернизация имущественного комплекса, а также планируется благоустройство территорий, создание (обновление) экспозиций и материально-техническое оснащение музейных комплексов ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни""

1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	61 900,00	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будет осуществляться модернизация имущественного комплекса, а также планируется благоустройство территорий, создание (обновление) экспозиций и материально-техническое оснащение музейных комплексов ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни""
1.2.К.1.	Утверждены перечни мероприятий, направленных на развитие музейной инфраструктуры музейных комплексов	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черныш Татьяна Алексеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черныш Татьяна Алексеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Предоставлены сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	03.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черныш Татьяна Алексеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черныш Татьяна Алексеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черныш Татьяна Алексеевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлена информация о предварительных итогах реализации мероприятий в 2025 году.	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черныш Татьяна Алексеевна	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	1 236 255,32	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будет осуществляться модернизация имущественного комплекса, а также планируется благоустройство территорий, создание (обновление) экспозиций и материально-техническое оснащение музейных комплексов ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни""
1.2.	Проведена модернизация имущественного комплекса, благоустройства территорий, созданию (обновлению) экспозиций и материально-техническому оснащению музейных комплексов ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	228 837,21	Акт выполненных работ Количество проведенных мероприятий. По данному мероприятию будет осуществляться модернизация имущественного комплекса, а также планируется благоустройство территорий, создание (обновление) экспозиций и материально-техническое оснащение музейных комплексов ГБУК ЛО "ММК "Дорога жизни""

1.3.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	180 000,00	Соглашение Количество объектов культурного наследия федерального значения, на которых проведены работы по реставрации
1.3.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	180 000,00	Соглашение Количество объектов культурного наследия федерального значения, на которых проведены работы по реставрации
1.3.К.1.	Заключен контракт на выполнение работ	X	14.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цой Владимир Олегович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.2.	Завершены работы по монтажу лесов колокольни	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.3.	Выполнены работы по разборке сруба церкви Рождества Богородицы.	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.4.	Выполнены работы по разборке сруба колокольни	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.3.К.5.	Проведен мониторинг выполненных работ в 2025 году	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.6.	Осуществлена оплата за работы выполненные в 2025 году	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Созданы музейные комплексы в субъектах Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	172 900,00	Соглашение Количество мероприятий по созданию комплекса. Реализованы мероприятия Сохранение объектов культурного наследия входящих в мемориальные комплексы Дороги Жизни, а также зеленого Пояса Славы находящихся на территории Ленинградской области
1.4.	Созданы музейные комплексы в субъектах Российской Федерации в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	X	X	X	172 900,00	Соглашение Количество мероприятий по созданию комплекса. Реализованы мероприятия Сохранение объектов культурного наследия входящих в мемориальные комплексы Дороги Жизни, а также зеленого Пояса Славы находящихся на территории Ленинградской области
1.4.К.1.	Утвержден перечень объектов культурного наследия	X	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.2.	Закупки включены в план-график закупок	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Иной документ

1.4.К.3.	Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Проведен мониторинг выполненных работ	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Проведен мониторинг выполненных работ	X	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Иной документ