

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Волкова Светлана Анатольевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00e8a21dc8d39b53aeb2193b88bc9815
 Владелец: Цой Владимир Олегович
 Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025
 Дата подписания: 20.03.2025

Дата утверждения паспорта: 08.04.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Лазарева Галина Ефимовна		Заместитель председателя	
Руководитель регионального проекта	Волкова Светлана Анатольевна		Начальник отдела	
Администратор регионального проекта	Калинина Ирина Владимировна		Главный инженер	
Целевые группы	Население Российской Федерации			
	Население субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен объект культурного наследия			
	Пользователи объектов культурного наследия			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры в Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области»												
1.1.	Количество объектов культурного наследия/недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы	РП	Единица	3	2022	20	29	29	29	29	29	29
2. Задача «Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области»												
2.1.	Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность	РП	Единица	0	2022	20	33	33	33	33	33	33
3. Задача «Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области»												
3.1.	Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана	РП	Единица	52	2022	51	57	57	57	57	57	57

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области»															
1.1.	Количество объектов культурного наследия/недвижимых памятников истории и культуры, в отношении которых проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные или археологические работы	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29
2. Задача «Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области»															
2.1.	Количество объектов, по которым определена историко-культурная ценность	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33
3. Задача «Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области»															
3.1.	Количество объектов, по которым обеспечена государственная охрана	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	57

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
-------	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------	---	------------------------------	----------------------------------	--

1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области	16 050,00	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	204 392,70
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия	16 050,00	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	204 392,70
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	16 050,00	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	31 390,45	204 392,70
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 800,00
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 800,00
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 800,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		626 593,28	613 342,05	727 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	4 887 761,73
Бюджет субъекта Российской Федерации		626 593,28	613 342,05	727 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	729 965,28	4 887 761,73
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области												
1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области	0,00	0,00	12 000,00	29 000,00	29 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	299 000,00	299 000,00	569 833,44	569 833,44
2.	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области												
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 390,45	31 390,45
3.	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области												
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	12 000,00	29 000,00	29 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	299 000,00	299 000,00	601 223,89	611 223,89

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области										
1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	4 612 569,03	Акт приёма-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).

1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	599 743,28	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).
1.1.K.1.	Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется проведение работ по сохранению	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключено соглашение о реализации мероприятий по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4.	Заключены государственные контракты на проведение научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Издание распоряжения о согласии с выводами, изложенными в заключениях (актах) государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение

1.1.К.6.	Разработаны проекты научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.1.К.7.	Направление разработанных проектов научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ и актов ГИКЭ к проектам в адрес органа охраны для согласования	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.8.	Получены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	571 951,60	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).
1.1.К.1.	Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется проведение работ по сохранению	X	09.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Заключено соглашение о реализации мероприятий по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия	X	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Соглашение

1.1.К.3.	Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели	X	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4.	Заключены государственные контракты на проведение научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ	X	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Проведен мониторинг проведенных работ	X	07.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.6.	Изданы распоряжения о согласии с выводами, изложенными в заключениях (актах) государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.К.7.	Разработаны проекты научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.1.К.8.	Направлены разработанные проекты научно-исследовательских, проектно-сметных, ремонтно-реставрационных или археологических работ и актов ГИКЭ к проектам в адрес органа охраны для согласования	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	686 574,83	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).
1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	688 574,83	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).

1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	688 574,83	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).
1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	688 574,83	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).

1.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности или собственности Ленинградской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	688 574,83	Акт приема-передачи Количество объектов культурного наследия и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, по которым проведены работы в текущем году по реставрации или разработке проектно-сметной документации. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, в т.ч. подтвержденной заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (при необходимости).
2.	Определена историко-культурная ценность объектов культурного наследия Ленинградской области										
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	204 392,70	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	16 050,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
2.1.К.1.	Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется историко-культурная экспертиза	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Иной документ

2.1.К.2.	Заклучены государственные контракты на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
2.1.К.3.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приёма-передачи
2.1.К.4.	Предоставлены в орган охраны на рассмотрение результаты историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.5.	Рассмотрены акты государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), поступившие в орган охраны	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Заклучение
2.1.К.6.	Изданы нормативно правовые акты по результатам ГИКЭ объектов культурного наследия объектов культурного наследия	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Приказ
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	31 390,45	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
2.1.К.1.	Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется историко-культурная экспертиза	X	09.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2.	Заклучены государственные контракты на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	X	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
2.1.К.3.	Проведен мониторинг выполненных работ	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.4.	Проведен мониторинг выполненных работ	X	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Иной документ

2.1.К.5.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия	X	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
2.1.К.6.	Предоставлены в орган охраны на рассмотрение результаты историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.7.	Рассмотрены акты государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), поступившие в орган охраны	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Заключение
2.1.К.8.	Изданы нормативно правовые акты по результатам ГИКЭ объектов культурного наследия объектов культурного наследия	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова Надежда Петровна	X	X	X	X	Приказ
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	31 390,45	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	31 390,45	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	31 390,45	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	31 390,45	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия

2.1.	Проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Большакова Надежда Петровна - Начальник отдела	X	X	X	31 390,45	Приказ Количество объектов, по которым проведены историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия
3.	Обеспечена государственная охрана объектов культурного наследия Ленинградской области										
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	70 800,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 800,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
3.1.К.1.	Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется разработка предмета охраны и границ территорий	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.2.	Заключены государственные контракты на разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
3.1.К.3.	Заключены государственные контракты на проектирование зон охраны объектов культурного наследия	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

3.1.К.4.	Представлены в орган охраны на рассмотрение спроектированные зоны охраны объектов культурного наследия	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Заключение
3.1.К.5.	Представлены в федеральный орган охраны на рассмотрение разработанные предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.6.	Осуществлено проектирование зон охраны объектов культурного наследия	X	18.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
3.1.К.7.	Разработаны предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия	X	18.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
3.1.К.8.	Издание нормативных актов об установлении границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Приказ
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
3.1.К.1.	Актуализирован перечень объектов культурного наследия, в отношении которых планируется разработка предмета охраны и границ территорий	X	09.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.2.	Заключены государственные контракты на разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия	X	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
3.1.К.3.	Заключены государственные контракты на проектирование зон охраны объектов культурного наследия	X	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

3.1.К.4.	Проведен мониторинг заключенных контрактов	X	07.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цупко Светлана Владимировна	X	X	X	X	Отчет
3.1.К.5.	Представлены в орган охраны на рассмотрение спроектированные зоны охраны объектов культурного наследия	X	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Заключение
3.1.К.6.	Представлены в федеральный орган охраны на рассмотрение разработанные предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия	X	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.7.	Осуществлено проектирование зон охраны объектов культурного наследия	X	18.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
3.1.К.8.	Разработаны предметы охраны и границ территорий объектов культурного наследия	X	18.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Олег Александрович	X	X	X	X	Акт приема-передачи
3.1.К.9.	Изданы нормативные акты об установлении границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия	X	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова Светлана Анатольевна	X	X	X	X	Приказ
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия

3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
3.1.	Осуществлена разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектирование зон охраны объектов культурного наследия в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волкова Светлана Анатольевна - Начальник отдела	X	X	X	10 000,00	Приказ Количество объектов, по которым проведены работы по разработке предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия и проектированию зон охраны объектов культурного наследия
4.	Обеспечена сохранность объектов культурного наследия Ленинградской области, находящихся в муниципальной собственности										