

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	15.03.2023 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Цой Владимир Олегович		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия	
Руководитель регионального проекта	Чайковский Евгений Валерьевич		Председатель комитета	
Администратор регионального проекта	Голубева Ольга Леонидовна		Начальник департамента	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей									
1.1.	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	X	Единица	0	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.2.	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	X	Единица	0	2023	303	Оказание услуг (выполнение работ)		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	
		2024	Всего (тыс.рублей)
1	2	3	4
1.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей	423 181,64	423 181,64
1.1.	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	171 254,33	171 254,33
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	171 254,33	171 254,33
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	114 740,40	114 740,40
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00

